



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΖ6ΒΩ62-Ψ27

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
της 35ης Συνεδρίασης (τακτικής)
στις 19 Ιουλίου 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 258 / 2022

Θέμα: Τροποποίηση - Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ” με Α.Μ. 61/2017

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την **19η Ιουλίου** του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:45, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε συνεδρίαση (τακτική), η Οικονομική Επιτροπή μετά την με αριθμ. Πρωτ. **16014/ 15-7-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 παρ 6 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών, ήταν παρόντα τα πέντε (5) μέλη και απόντα τα τέσσερα (4) μέλη, δηλαδή:

Παρόντες: Δημήτριος Ζαλακούδης (Πρόεδρος), Ηλίας Αποστόλου (τακτικό μέλος), Δημήτριος Βαβλαδέλης (τακτικό μέλος), Αγγελική Καίση (τακτικό μέλος), Γεώργιος Βαρλάς (τακτικό μέλος)

Απόντες: Σπύρος Κοτσίνης (τακτικό μέλος), Μαρία Παπαναγιωτάκη (τακτικό μέλος), Σωτήριος Καμαρινόπουλος (τακτικό μέλος), Νικόλαος Πατσούρας (τακτικό μέλος)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Πετούσης Ανδρέας, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 35ης συνεδρίασης της Ο.Ε. έτους 2022 (τακτική) και εισηγήθηκε τη συζήτηση του 2ου θέματος **εκτός** της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

Τροποποίηση – Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ” με Α.Μ. 61/2017

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ **13639 / 17-6-2022**) της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Δήμου μας, η οποία αναγράφει τα εξής :
Μεταξύ του δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού και της Περιφέρειας Αττικής

υπογράφηκε στις 05/10/2018 προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Ο δήμος Αγ. Αναργύρων – Καματερού ανέλαβε την εκτέλεση του έργου που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Στις 29-8-2019 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 19071 σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 2.843.960,01 € (με Φ.Π.Α.), με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 300 ημερολογιακές ημέρες με το ανάδοχο του έργου.

Το έργο σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη παράταση (απόφαση με αρ. 118/2022 Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ:6ΦΜΞΩ62-Δ2Δ) περαιώνεται στις 22/07/2022.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της από 05/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η χρονική διάρκεια αυτής είχε οριστεί σε σαράντα έξι (46) μήνες, (δηλαδή λήξη στις 05-08-2022), με δυνατότητα παράτασης αυτής μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Παρά το γεγονός ότι το έργο πρόκειται να περαιωθεί στις 22/7/2022 η προγραμματική πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά το διάστημα συντήρησης του έργου (δεκαπέντε (15) μήνες) και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οριστικής παραλαβής αυτού (τουλάχιστον ένα δίμηνο επιπλέον) δηλαδή μέχρι 22/12/2023.

Η κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως φαίνεται στο από 30/06/2022πρακτικό, υπ' αριθμ. 6, εξέφρασε τη συναίνεσή της για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή μέχρι 05/01/2024, διάστημα που θεωρείται αρκετό ώστε να ολοκληρωθεί και η οριστική παραλαβή του έργου.

Στις 14-07-2022 με αρ. πρωτ. 675163 η Δ/ση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής εισηγήθηκε την Τροποποίηση - Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής μέχρι 05/01/2024

Σύμφωνα με τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

A) την παράταση της από 05/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία ληγει στις 05/08/2022, μεταξύ Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού και Περιφέρειας Αττικής, **κατά δεκαεπτά (17) μήνες**, δηλαδή μέχρι τις **05/01/2024**.

B)Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 05/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 05/10/2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση

Συνημμένα:

- Το με αρ. πρωτ. 14009/21-06-2022 αίτημα του Δήμου ΑΑΚ
- Η από 05/10/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση
- Το από 30/06/2022 πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Έργου
- Το σχέδιο της Τροποποίησης - Παράτασης της από 05/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου ΑΑΚ με χρονοδιάγραμμα
- Η με αρ.πρωτ.675163/14-07-2022 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής προς την Οικονομική Επιτροπή Αττικής

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να πάρει σχετική απόφαση.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του Ν.4623/2019, τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ 13639 / 17-6-2022) της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Δήμου μας, και τα Συνημμένα:

- Το με αρ. πρωτ. 14009/21-06-2022 αίτημα του Δήμου ΑΑΚ
- Η από 05/10/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση
- Το από 30/06/2022 πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Έργου
- Το σχέδιο της Τροποποίησης - Παράτασης της από 05/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου ΑΑΚ με χρονοδιάγραμμα
- Η με αρ.πρωτ.675163/14-07-2022 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής προς την Οικονομική Επιτροπή Αττικής

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει :

A) την παράταση της από 05/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 05/08/2022, μεταξύ Δήμου Αγ. Αναργύρων -Καματερού και Περιφέρειας Αττικής, **κατά δεκαεπτά (17) μήνες**, δηλαδή μέχρι τις **05/01/2024**.

B) Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 05/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 05/10/2018 υπογεγραμμένη Προγραμματική

Σύμβαση.

Ο Δ.Σ. της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” ο κ. Βαρλάς Γεώργιος απείχε της ψηφοφορίας.

Στον κ. Πρόεδρο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ