

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

- Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
- της 39ης Συνεδρίασης (τακτικής)
  - στις 6 Σεπτεμβρίου 2022
- **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 314 / 2022**
- **Θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για το έργο « Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων επί της οδού Αγ.Ανδρέα Δ.Κ.Α.Α» (Α.Μ.54/2022)**
- Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την **6 Σεπτεμβρίου** του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:45, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε συνεδρίαση (τακτική), η Οικονομική Επιτροπή μετά την με αριθμ. Πρωτ. **18831 / 2-9-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 παρ 6 του Ν.3852/2010.
- Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών, ήταν παρόντα τα έξι (6) μέλη και απόντα τα τρία (3) μέλη, δηλαδή:
  - **Παρόντες: Δημήτριος Ζαλακούδης (Πρόεδρος)**, Ηλίας Αποστόλου (τακτικό μέλος), Δημήτριος Βαβλαδέλης (τακτικό μέλος), Αγγελική Καΐση (τακτικό μέλος), Νικόλαος Πατσούρας (τακτικό μέλος), Γεώργιος Βαρλάς (τακτικό μέλος)
  - **Απόντες:** Σπύρος Κοτσίνης (τακτικό μέλος), Μαρία Παπαναγιωτάκη (τακτικό μέλος), Σωτήριος Καμαρινόπουλος (τακτικό μέλος)
- Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Πετούσης Ανδρέας, για την τήρηση των πρακτικών.
- Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 39ης συνεδρίασης της Ο.Ε. έτους 2022 (τακτική) και εισηγήθηκε τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για το έργο « Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων επί της οδού Αγ.Ανδρέα Δ.Κ.Α.Α» (Α.Μ.54/2022)**

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ 19072 / 31-8-2022) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου μας, η οποία αναγράφει τα εξής :

*Ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις εργασίες*

*της Κύριας (Αρχικής) Σύμβασης με τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του με ακριβέστερες προμετρήσεις, χωρίς όμως να αλλάξει το αρχικό προβλεπόμενο αντικείμενο.*

Οι αυξήσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση οφείλονται σε προμετρητικά λάθη και στην ακριβέστερη προσαρμογή στις υφιστάμενες στο έργο συνθήκες.

Οι αυξήσεις ποσοτήτων της κύριας σύμβασης αναλύονται ως εξής (ποσά χωρίς ΓΕ & ΟΕ):

### **ΟΜΑΔΑ Α - ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ**

Έχουμε αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών: Α.Τ.3α, Α.Τ.3β, Α.Τ.5.

Έχουμε μείωση των ποσοτήτων των εργασιών:

Δεν έχουμε κάποια Νέα Τιμή (βλ. Κατωτέρω).

Η συνολική δαπάνη της ομάδας αυξάνεται κατά 150,81 € (ποσοστό 11,05%).

### **ΟΜΑΔΑ Β - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Έχουμε αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών: Α.Τ.1, Α.Τ.2, Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.7β, Α.Τ.8α, Α.Τ.8β, Α.Τ.9α, Α.Τ.9β, Α.Τ.10β.

Έχουμε μείωση των ποσοτήτων των εργασιών

Δεν έχουμε κάποια Νέα Τιμή (βλ. Κατωτέρω).

Η συνολική δαπάνη της ομάδας αυξάνεται κατά 1.043,19 € (ποσοστό 15,74%).

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ δεν περιλαμβάνει την εκτέλεση νέων εργασιών που αφορούν στην Κύρια Σύμβαση.

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των 14.743,61 € με Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

**ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.** Εργασίες 7.994,15 9.188,15 Γ.Ε. & Ο.Ε.  
18% 1.438,95 1.653,87 Απρόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απρόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

**ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.** Εργασίες 7.994,15 9.188,15 Γ.Ε. & Ο.Ε.  
18% 1.438,95 1.653,87 Απρόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απρόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

**1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.** Εργασίες 7.994,15 9.188,15 Γ.Ε. & Ο.Ε.  
18% 1.438,95 1.653,87 Απρόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απρόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

Εργασίες 7.994,15 9.188,15 Γ.Ε. & Ο.Ε.  
18% 1.438,95 1.653,87 Απρόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απρόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

Εργασίες 7.994,15 9.188,15 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 1.438,95 1.653,87 Απρόβλεπτα  
15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απρόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

7.994,15 9.188,15 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 1.438,95 1.653,87 Απρόβλεπτα  
15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απρόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

9.188,15 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 1.438,95 1.653,87 Απρόβλεπτα  
15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με

απόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 1.438,95 1.653,87 Απόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο  
εργασιών με απόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 1.438,95 1.653,87 Απόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο  
εργασιών με απόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

1.438,95 1.653,87 Απόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

1.653,87 Απόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

Απόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

Απόβλεπτα 15% 1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

1.414,97 6,05 Σύνολο εργασιών με  
απόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**  
**11.890,01** Φ.Π.Α. 24% 2.853,60 2.853,60 **Γενικό**

**Σύνολο 14.743,61 14.743,61**

6,05 Σύνολο εργασιών με απόβλεπτα 10.848,07 10.848,07 Απολογιστικά χωρίς  
Γ.Ε.&Ο.Ε. 1.000,00 1.000,00 Αναθεώρηση 41,94 41,94 **Άθροισμα 11.890,01**

	<b>11.890,01</b>		Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>					
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	10.848,07	10.848,07				Απολογιστικά χωρίς	
Γ.Ε.&Ο.Ε.	1.000,00	1.000,00	Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01</b>
	<b>11.890,01</b>		Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>					
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	10.848,07	10.848,07				Απολογιστικά χωρίς	
Γ.Ε.&Ο.Ε.	1.000,00	1.000,00	Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01</b>
	<b>11.890,01</b>		Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>					
	10.848,07	10.848,07				Απολογιστικά χωρίς	
Γ.Ε.&Ο.Ε.	1.000,00	1.000,00	Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01</b>
	<b>11.890,01</b>		Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>					
	10.848,07					Απολογιστικά χωρίς	
Γ.Ε.&Ο.Ε.	1.000,00	1.000,00	Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01</b>
	<b>11.890,01</b>		Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>					
Απολογιστικά						χωρίς	
Γ.Ε.&Ο.Ε.	1.000,00	1.000,00	Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01</b>
	<b>11.890,01</b>		Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>					
Απολογιστικά						χωρίς	
Γ.Ε.&Ο.Ε.	1.000,00	1.000,00	Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01</b>
	<b>11.890,01</b>		Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>					
1.000,00	1.000,00		Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01</b>
			Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	<b>Σύνολο 14.743,61 14.743,61</b>
1.000,00			Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01 11.890,01</b>
			24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	<b>Σύνολο 14.743,61 14.743,61</b>
			Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01 11.890,01</b>
			24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	<b>Σύνολο 14.743,61 14.743,61</b>
			Αναθεώρηση	41,94	41,94	<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01 11.890,01</b>
			24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	<b>Σύνολο 14.743,61 14.743,61</b>
			41,94	41,94		<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01 11.890,01</b>
			24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	<b>Σύνολο 14.743,61 14.743,61</b>
			41,94	41,94		<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01 11.890,01</b>
			24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	<b>Σύνολο 14.743,61 14.743,61</b>
			<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01 11.890,01</b>	Φ.Π.Α.		
			24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>	
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>					
<b>Άθροισμα</b>	<b>11.890,01</b>	<b>11.890,01</b>	Φ.Π.Α.	24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>

<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>				
	<b>11.890,01</b>	<b>11.890,01</b>	Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>				
	<b>11.890,01</b>		Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>				
	Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>
	Φ.Π.Α. 24%	2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>
		2.853,60	2.853,60	<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>
		2.853,60		<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>				
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>				
				<b>14.743,61</b>	<b>14.743,61</b>	
						<b>14.743,61</b>

Η συνολική δαπάνη του παρόντος 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται - με τον Φ.Π.Α. - στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (**14.743,61 €**), το σύνολο των οποίων αφορούν στην Κύρια Σύμβαση.

**Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να πάρει σχετική απόφαση.**

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του Ν.4623/2019, τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ 19072 / 31-8-2022) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, όπως: την αιτιολογική έκθεση 1ου ΑΠΕ, τον 1ο Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών και τον έλεγχο του 1ου ΑΠΕ

**Αποφάσισε ομόφωνα**

**Εγκρίνει τον 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για το έργο « Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων επί της οδού Αγ.Ανδρέα Δ.Κ.Α.Α» (Α.Μ.54/2022), σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Ο Δ.Σ. της παράταξης “**Αλληλεγγύη η Δύναμή μας**” κ. Πατσούρας Νικόλαος και ο Δ.Σ. της παράταξης “**Λαϊκή Συσπείρωση**” κ. Βαρλάς Γιώργος απέιχαν της ψηφοφορίας.

Στον κ. Πρόεδρο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ**