

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

- Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
- της 39ης Συνεδρίασης (τακτικής)
 - στις 6 Σεπτεμβρίου 2022
- **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 312 / 2022**
- **Θέμα: Έγκριση για την χρήση επί ελασσον δαπανών στον 3^{ΟΥ} ΑΠΕ ΤΟΥ**
 - **ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ**
 - **ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ » (Α.Μ.**
 - **82/2011)**
- Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα την **6 Σεπτεμβρίου** του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:45, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε συνεδρίαση (τακτική), η Οικονομική Επιτροπή μετά την με αριθμ. Πρωτ. **18831 / 2-9-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 παρ 6 του Ν.3852/2010.
 - Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών, ήταν παρόντα τα έξι (6) μέλη και απόντα τα τρία (3) μέλη, δηλαδή:
 - **Παρόντες: Δημήτριος Ζαλακούδης (Πρόεδρος),** Ηλίας Αποστόλου (τακτικό μέλος), Δημήτριος Βαβλαδέλης (τακτικό μέλος), Αγγελική Καίση (τακτικό μέλος), Νικόλαος Πατσούρας (τακτικό μέλος), Γεώργιος Βαρλάς (τακτικό μέλος)
 - **Απόντες:** Σπύρος Κοτσίνης (τακτικό μέλος), Μαρία Παπαναγιωτάκη (τακτικό μέλος), Σωτήριος Καμαρινόπουλος (τακτικό μέλος)
 - Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Πετούσης Ανδρέας, για την τήρηση των πρακτικών.
 - Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 39ης συνεδρίασης της Ο.Ε. έτους 2022 (τακτική) και εισηγήθηκε τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά:
 - **Έγκριση για την χρήση επί ελασσον δαπανών στον 3^{ΟΥ} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ » (Α.Μ. 82/2011)**

Ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ 18893 / 29-8-2022) της

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας , του Δήμου μας, η οποία αναγράφει τα εξής :

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει , όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου.

3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3^{ος} ΑΠΕ)

Ο 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και της ΣΣΕ. σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.

Η δυνατότητα χρήσης της επί έλασσον δαπάνης αναφέρεται στη διακήρυξη.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση, απρόβλεπτες δαπάνες).

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επιμέρους κονδυλίων εμφανίζονται στο σώμα του 3^{ου} Α.Π.Ε.

Με το Πρακτικό της 15ης συνεδρίας την 27-07-2022 θέμα 20ο του ΤΣΔΕΠΑ εκφράζεται ομόφωνα η σύμφωνη γνώμη για την χρήση επί έλασσον δαπανών στον 3ο ΑΠΕ , του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ » αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης 4.105.369€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 2.774.729,18€ της κύριας σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτή και 1.330.639,82€ της 1ης Σ.Σ.Ε και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 47,96% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ από την Ο.Ε. είναι αναγκαία για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών.

Συνημμένα

3ος Α.Π.Ε.

Αιτιολογική Έκθεση

Πρακτικό ΤΣΔΕΠΑ 15^{ης} συνεδρίας την 27-07-2022 θέμα 20^ο

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να πάρει σχετική απόφαση.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του Ν.4623/2019, τη σχετική εισήγηση (με αρ. Πρωτ. 18893/ 20-6-2022) του Δήμου μας, και τα συνημμένα: α) 3ος Α.Π.Ε., β) Αιτιολογική Έκθεση, γ) Πρακτικό ΤΣΔΕΠΑ 15^{ης} συνεδρίας

της 27-07-2022 - θέμα 20^ο

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ (για τη χρήση επί έλασσον δαπανών), με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει , όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ “, αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ, συνολικής δαπάνης 4.105.369€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 2.774.729,18€ της κύριας σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτή και 1.330.639,82€ της 1ης Σ.Σ.Ε και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 47,96% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

*Ο Δ.Σ. της παράταξης “ Αλληλεγγύη η Δύναμή μας” κ. Πατσούρας Νικόλαος και
ο Δ.Σ. της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κ. Βαρλάς Γιώργος απείχαν της ψηφοφορίας.*

Στον κ. Πρόεδρο αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ